



И. И. Палкин
2019 г.

ПЛАН

(дорожная карта)

подготовки к проведению летнего спортивно-оздоровительного выезда (далее – выезд)
обучающихся РГГМУ в 2020 году

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения (период)	Ответственный	Примечание
1	2	3	4	5
1	Организационный приказ. Назначение конкурсной комиссии и рабочих групп институтов/факультетов по отбору участников выезда. Утверждение квот на участие и бланков заявлений.	25.10.2019	ОПВ, Красавцев А.В.	
2	Информирование обучающихся о проведении конкурсного отбора организаторов выезда.	30.10.2020	ОПВ, Красавцев А.В., медиа студия, Астапкович А.И.	
3	Конкурсный отбор организаторов выезда.	18.11.2019- 15.12.2019	Секретарь конкурсной комиссии	
4	Подготовка документации к проведению конкурсной процедуры для заключения гос.контракта на организацию выезда.	15.12.2019	ОПВ, Красавцев А.В., Отдел закупок, Яковлева А. И.	
5	Информирование обучающихся о конкурсном отборе участников выезда.	27.01.2020	ОПВ, Красавцев А.В., медиа студия, Астапкович А.И.	
6	Организационное совещание с председателями (секретарями) рабочих групп институтов/факультетов.	30.01.2020	Секретарь конкурсной комиссии	
7	Проведение конкурсной процедуры и заключение контракта на организацию выезда.	07.02.2020	Отдел закупок, Яковлева А.И.	
8	Подача электронных заявлений и комплектов документов на бумажном носителе в рабочие группы институтов/факультетов.	10.02.2020- 28.02.2020	Кандидаты	

1	2	3	4	5
9	Отбор участников в рабочих группах институтов/факультетов в рамках утвержденных квот.	02.03.2020-04.03.2020	Председатели рабочих групп	
10	Представление в конкурсную комиссию выписки из протокола заседания рабочей группы института/факультета вместе с комплектами документов кандидатов.	05.03.2020	Председатели рабочих групп	
11	Отбор участников в конкурсной комиссии, рассмотрение апелляций к решениям рабочих групп.	09.03.2020-11.03.2020	Секретарь конкурсной комиссии	
12	Протокол заседания конкурсной комиссии.	12.03.2020	Секретарь конкурсной комиссии	
13	Рассмотрение апелляций к решению конкурсной комиссии.	17.03.2020	Секретарь конкурсной комиссии	
14	Проект приказа о проведении выезда. Опубликование списка участников выезда.	20.03.2020	Ответственный за проведение выезда	
15	Организационное собрание участников выезда.	26.03.2020	Ответственный за проведение выезда	
16	Корректировка списка участников за счет резервного списка в случае отказа участников.	24.04.2020	Секретарь конкурсной комиссии	
17	Проведение выезда.	20.07.2020-09.08.2020	Ответственный за проведение выезда	
18	Опрос участников выезда. Подведение итогов. Публикация статьи на сайте университета.	12.08.2020	ОПВ, Красавцев А.В., медиастудия, Астапкович А.И.	

И. о. начальника УВВР

Председатель ОСО




Г. И. Гера

С. С. Матюшков